

Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Josefov**
sídlo: Hlavní 131, 696 21 Josefov
zastoupen: Mgr. Vojtěchem Pospíšilem, starostou obce
IČ: 00488496
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **Společnost SWIETELSKY – ZEMSKÝ Rohatec**
sídlo: Brněnská 42, 695 01 Hodonín

Správce společnosti: **SWIETELSKY stavební, s.r.o.,
Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**
sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno
kontaktní adresa: OBLAST HODONÍN, Brněnská 42, 695 01 Hodonín
zapsaný v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
jednající: Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín
Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Robert Prokipčák,
hl. stavbyvedoucí
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 212269343/0300

II. člen společnosti: **ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.**
sídlo: Na Kopci 46, 696 01 Rohatec
zapsaný v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774
zastoupený: Mojmírem Dobešem, jednatelem společnosti
IČ: 257 29 331
DIČ: CZ25729331
daňový režim: plátce DPH

(dále jen „Zhotovitel“)

Hrazeno z dotace Ministerstva zemědělství ČR na základě Rozhodnutí čj. 58606/2016-MZE-15131
i.č. EDS 129D253004122 ve výši =19.857.000,--Kč.

Hrazeno z dotace JMK 2016 ve výši =1.900.000,--Kč na základě smlouvy č. 039638/16/OKH.

2. Úvodní prohlášení

Smluvní strany uzavřely dne 3.5.2016 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejíž předmětem je provedení díla – stavby „Josefov – kanalizace a ČOV“.

V průběhu provádění díla došlo k dílčím úpravám předmětu a rozsahu díla. Dodatečné práce, které vznikly na doporučení dotčených orgánů státní správy v rámci místních šetření na stavbě zaručí zvýšení bezpečnosti při užívání díla. V návaznosti na skutečnost, že se jedná o úpravy v již stávajících stavebních konstrukcích je jak z ekonomických, tak především z následných garancí záručních lhůt celého díla nevhodné měnit osobu dodavatele.

Povaha jednotlivých úprav, především navržených změn na technologickém celku investičního záměru z technických důvodů neumožňuje změnu dodavatele a to zejména kvůli návaznosti na celkovou provozuschopnost stávajícího zařízení a následný plynulý provoz celého díla, jako i operativní technickou podporu po dobu zkušebního provozu kompletního technologického souboru.

Na základě těchto skutečností vyhotovil zhotovitel změnový list č. 1, v němž popsal jednotlivé změny rozsahu díla oproti původní Smlouvě a takto jsou specifikovány jednotlivé úpravy v rozsahu díla a také dodatečně navržené práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Smluvní strany v souladu s čl. 19.1.6 Smlouvy tímto dodatkem mění Smlouvu níže uvedeným způsobem.

3. Předmět dodatku

Smluvní strany tímto dodatkem mění předmět díla dle Smlouvy v rozsahu, který podrobně specifikuje Změnový list č. 1, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

Takto jsou specifikovány jednotlivé úpravy v rozsahu díla a také dodatečně navržené práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.

4. Ostatní ujednání

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo vč. příloh, byl schválen Zastupitelstvem obce Josefov na 16. veřejném zasedání dne 27. února 2017 usnesením č. 16/9.....


Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo:

1. Změnový list č. 1

V JOSEFOVĚ dne 28 -02- 2017


Za Objednatele

V HODONÍNĚ dne 28 -02- 2017

SWIETELSKY stavební s.r.o.[®]
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka B032

Za Zhotovitele

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	Společnost SWIETELSKY – ZEMSKÝ Rohatec Brněnská 42, 695 01 Hodonín		
Investor:	Obec Josefov, Hlavní 131, 696 21 Josefov	Datum: 9.2.2017	
Název akce: Josefov - kanalizace a ČOV			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozdílový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Úprava rozsahu prací dle skutečnosti a dodatečných požadavků			
Popis a zdůvodnění změny:			
<u>PS 01 Technologie, vnitřní elektro, MaR</u>			
V rámci konzultace při jednotlivých zkouškách a kompletaci strojně - technologické části bylo navrženo dodatečné úsporné opatření zajišťující zachování stejného komfortu a spolehlivosti navržené technologie. Původně umístěný regulátor odtoku v ČS byl demontován a nahrazen novým upraveným česlicovým košem, který byl namísto původního umístění do lapáku písku osazen na stranu ČS.			
<u>SO 01 Kanalizace a ČS</u>			
Z důvodu odlišné polohy staré kanalizace a tím zvýšeného rizika ujetí stavební jámy byla nepatrně posunuta poloha ČS. Posun objektu zajistí také lepší dopravní přístupnost do lokality ČS. Tato úprava měla dopad na konečnou délku jednotlivých stok. Došlo tím ke zkrácení stoky B a naopak prodloužení stoky A. Celkově v rámci všech kanalizačních stok došlo ke zkrácení v celkové délce 1,84 m. Použitý druh materiálu potrubí a šachet není touto úpravou dotčen.			
<u>SO 01 ČS a SO 02 ČOV</u>			
Kvůli zvýšenému průsaku spodní vody z důvodu větší propustnosti podloží bylo nutné realizovat po dobu výstavby mimo navržené opatření v PD dodatečně 2 ks zasakovacích studen v protilehlých rozích stavební jámy ČS a 1 ks zasakovací studny u objektu ČOV . Z důvodu nevyhovujících výsledků SZZ došlo kvůli zajištění dostatečně únosného podloží stavebních objektů k navýšení podkladních vrstev z kameniva frakce 32/63 mm a 16/32 mm. U výpustných objektu ČS a ČOV bude ke zvýšení bezpečnosti na doporučení Inspektorátu bezpečnosti práce a požadavek investora doplněno zábradlí, povrchová úprava žárový pozink			
<u>SO 03 Vodovodní přípojka</u>			
Z důvodu požadavku VaK Hodonín a.s. budou do realizované betonové vodoměrné šachty doplněna posuvná madla.			
Počet připojených listů specifikací:	5		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			

Oznámení vydává: zhotovitel stavby

SWITTELSKY s.r.o.
odštěpná dílna
Lévočská Dopravní stavby
Jehodová 60, 620 00 Brno
IČ: 46535533, DIČ: CZ48035533
zapsány u Městského soudu v Českých Budějovicích
O Jm C, ul. Želka 3032


Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasí se změnou

AQUA CENTRUM BŘECLAV s.r.o.
STAVEBNÍ
PROJEKTOVÁ
INŽENÝRSKÁ
ZPŘÍSTŘEDKOVATELSKÁ
KONSTRUKČNÍ
A
AUTODOPRAVA
Křižovstky 27, 690 06 Břeclav, tel. 594933368, fax 594933369

Stanovisko objednatele stavby:

Souhlasí se změnou



Příloha:
Rozdílový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Společnost SWIETELSKY – ZEMSKÝ Rohatec Brněnská 42, 695 01 Hodonín	
Změnový list vystavil:	Ing. Jiří Lojkásek	
Datum:	9.2.2017	
Předmět změny: Úprava rozsahu prací dle skutečnosti a dodatečných požadavků		
Popis a zdůvodnění změny:		
<u>PS 01 Technologie, vnitřní elektro, MaR</u>		
V rámci konzultace při jednotlivých zkouškách a kompletaci strojně - technologické části bylo navrženo dodatečné úsporné opatření zajišťující zachování stejného komfortu a spolehlivosti navržené technologie. Původně umístěný regulátor odtoku v ČS byl demontován a nahrazen novým upraveným česlicovým košem, který byl namísto původního umístění do lapáku písku osazen na stranu ČS.		
<u>SO 01 Kanalizace a ČS</u>		
Z důvodu odlišné polohy staré kanalizace a tím zvýšeného rizika ujetí stavební jámy byla nepatrně posunuta poloha ČS. Posun objektu zajistil také lepší dopravní přístupnost do lokality ČS. Tato úprava měla dopad na konečnou délku jednotlivých stok. Došlo tím ke zkrácení stoky B a naopak prodloužení stoky A. Celkově v rámci všech kanalizačních stok došlo ke zkrácení v celkové délce 1,84 m. Použitý druh materiálu potrubí a šachet není touto úpravou dotčen.		
<u>SO 01 ČS a SO 02 ČOV</u>		
Kvůli zvýšenému průsaku spodní vody z důvodu větší propustnosti podloží bylo nutné realizovat po dobu výstavby mimo navržené opatření v PD dodatečně 2 ks zasakovacích studen v protilehlých rozích stavební jámy ČS a 1 ks zasakovací studny u objektu ČOV. Z důvodu nevyhovujících výsledků SZZ došlo kvůli zajištění dostatečně únosného podloží stavebních objektů k navýšení podkladních vrstev z kameniva frakce 32/63 mm a 16/32 mm. U výpustných objektu ČS a ČOV bude ke zvýšení bezpečnosti na doporučení Inspektorátu bezpečnosti práce a požadavek investora doplněno zábradlí, povrchová úprava žárový pozink.		
<u>SO 03 Vodovodní přípojka</u>		
Z důvodu požadavku VaK Hodonín a.s. budou do realizované betonové vodoměrné šachty doplněna posuvná madla.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 337 249,- Kč	+ 337 249,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,- Kč	<u>Nemění se</u>	
0,- Kč s DPH		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
28 -02- 2017		
	Jahodová 60, 620 00 Brno IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599 zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 8802	
Datum:	Datum: 9.2.2017	

Krycí list - Změnový list č. 1

Počet příloh : 5


Objednatel :	Obec Josefov, Hlavní 131 696 21 Josefov
--------------	--

Zhotovitel :	Společnost SWIETELSKY – ZEMSKÝ Rohatec Brněnská 42 695 01 Hodonín
--------------	--

Číslo smlouvy :	S17-034-0015
Název stavby :	Josefov - kanalizace a ČOV

FAKTURA DLE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ CELKEM :			
	MNP	VCP	Rozdíl
PS 01 Technologie, vnitřní elektro, MaR	-316 822 Kč	49 270 Kč	-267 552 Kč
SO 01 část kanalizace	-20 427 Kč	11 749 Kč	-8 678 Kč
SO 01 část ČS	0 Kč	163 038 Kč	163 038 Kč
SO 02 část ČOV	0 Kč	92 552 Kč	92 552 Kč
SO 03 Vodovodní přípojka	0 Kč	20 640 Kč	20 640 Kč
CELKEM Kč bez DPH	-337 249 Kč	337 249 Kč	0 Kč

Za dodavatele : Ing. Tomáš Hrabina




SWIETELSKY stavební s.r.o. Datum: **28 -02- 2017**
 odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
 Jahodová 60, 620 00 Brno
 IČ: 48036609, DIČ: CZ48035699
 zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích
 oddíl 0, vložka 8832

Ing. Jiří Štukavec



Za objednatele : Mgr. Vojtěch Pospíšil


 Datum : **28 -02- 2017**

Za TDO : Ing. Milan Bartošík



 Datum : **28 -02- 2017**
AQUA CENTRUM BŘECLAV s.r.o.

STAVEBNÍ PROJEKTOVÁ INŽENYRSKÁ

 ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ OBCHODNÍ ČINNOST AUTODOPRAVA
 Kapusty 27, 690 06 Břeclav, tel.: 519 333 689, IČ: 61710063

Poř. číslo	Pozice	Popis položky	MJ	počet m.j.	Jedn. cena	Cena celkem
ODLEHČOVACÍ KOMORA						
1.	1.1	<i>Česlicový koš</i>	ks	-1	27 195,53	-27 195,53
		pro zachycení shrabků z lapáku písku do ČS Česlicový koš pro nátokové potrubí DN300 s průlinami 30mm, s česlicovým stropem a výklopným dnem. Rozměry tělesa koše: 500x500x1105mm, materiál: korozivzdorná ocel třídy DIN 1.4301 Spouštěcí zařízení vč. vodících trubek, kotevního materiálu a nerez lanka vč. příslušenství.				
		<i>Česlicový koš - navržená úprava přemístění do prostoru ČS</i>	ks	1	49 270,00	49 270,00
		pro zachycení shrabků z lapáku písku do ČS Zvelšený česlicový koš pro nátokové potrubí DN300 s česlicovým stropem a výklopným dnem přemístění do prostoru ČS. materiál: korozivzdorná ocel třídy DIN 1.4301 Spouštěcí zařízení vč. vodících trubek, kotevního materiálu a nerez lanka vč. příslušenství.				
2.	1.2	<i>Regulátor odtoku - clona s váhou</i>	ks	-1	289 626,60	-289 626,60
		Kompaktní regulační systém, pro konstantní regulaci nátoků nezávisle na přetížení vodní hladiny - Připojovací průměr: 150 mm - Max. průtok: 4,1 l / s - Max. hladina vody: 173,10 m nm - Integrované šoupátko - příslušenství - Materiál: 1.4301				
CELKEM						-267 552,13

MNP
VCP

-316 822,13 Kč
49 270,00 Kč

Položkový soupis prací a dodávek

S:	27102015	Josefov - kanalizace, STOKY A,B,C
O:		
R:		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				1 582,80
18	122101102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3 (303 4-301.56) 1 6'0.15	m3	-0.44160	50,38	-22,25
22	132201112R00	Hloubení rýh š do 60 cm v hor 3 nad 100 m3,STROJNĚ (174 14- 171 90) 0 60'1,73	m3	2.32512	148,39	345,02
23	13210213R00	Hloubení rýh š do 200 cm hor 2 do 10000 m3,STROJNĚ (76.70'2.76'1.360+115,0'2.05'1.60) - (81.06'2.76'1.360+108,35'2,05'1.60) (80.20'1.99'1.40+171.90'0.80'1.73) - (80.62'1.99'1.40+174.14'0.80'1.73) (31.50'2.28'1.60) - (31,53'2,28'1.6)	m3	-1.06658 -5.44630 4,27028 0,10944	140,09	-149,42
24	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor. 3	m3	2,32512	4,12	9,58
25	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor 3	m3	-1.06658	4,12	-4,39
27	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložně - hl do 2m 4.36'2.76'2-6.65'2.05'2 0.42'1.99'2+2.24'1.73'2 0.03'2.28'2	m2	6,36100 -3.19780 9,42200 0,13680	37,25	236,95
28	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl do 2 m	m2	6,36100	11,76	74,81
29	161101101R00	Svislé přemístění vykopku z hor 1-4 do 2,5 m	m3	-1.06658	29,67	-31,65
32	162701105R00	Vodorovné přemístění vykopku z hor 1-4 do 10000 m	m3	1.06658	35,87	-38,26
33	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor 1-4 za další 1 km	m3	-10.00580	3,46	-36,90
47	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných (4.36-6.65) 0.10'1.60 0.42'0.10'1.40 2.24'0.80'0.10 0.03'0.10'1.60	m3	-0.12360 -0.36640 0.05880 0.17920 0.00480	11,76	-1,45
48	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním 4.36'1.60'1.46 -9.044 0,42'1.40'1.00 2.24'0.80'1.23+2.24'0.60'1.53 0.03'1.60'1.05	m3	6,01184 10,18496 -9,04400 0,56000 4,26048 0,05040	62,79	377,48
49	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny (4.36-6.65) 0.10'1.60 0.42'0.10'1.40 2,24'0.80'0.40 0.03'0.10'1.60	m3	0.41400 -0.36640 0.05880 0.71680 0.00480	239,48	99,14
60	583312004R	Kamenivo těžené frakce 0/4 B Jihomor kraj (4.63-6.65) 1.10'1,60'1.95 0.42'1.10'1.40'1.95 2.24'0.80'0.40'1.95 0.03'1.10'1.60'1.95 4.73'1.60'1.46'1.95 6.65'1.6'0.85'1.95 0.42'1.40'1.00'1.95 (2.24'0.80'1.23+2.24'0.60'1.53) 1.95 0.03'1.60'1.05'1.95	t	9,29232 -6,93264 1,26126 1,39776 0,10296 21,54600 -17,63580 1,14660 8,30790 0,09828	82,85	769,87
61	583315004R	Kamenivo těžené frakce 8/16 B Jihomor kraj (4.63 - 6.65) 0.10'1.60'2.25 0.42'0.10'1.40'2.25 2.24'0.80'0.10'2.25 0.03'0.10'1.60'2.25	t	-0.18000 -0,72720 0,13230 0,40320 0,01080	202,23	-36,58
69	1-R-1	Poplatek za skládku a uložení zeminy	m3	-0.44160	20,71	-9,15
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				-42,02
71	212753112R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 65, bez lože	m	-1.64000	6,92	-12,73
76	28611221R	Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 65 mm	m	-1,53200	15,16	-29,29
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				20,36
101	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm (4,63-6.73) 0.10'1.60 0.42'0.10'1.40 2.24'0.80'0.10 0.03'0.10'1.60 2.24'0.60'0.10	m3	0,04120 -0.33600 0.05880 0.17920 0.00480 0,13440	494,17	20,36
Díl:	5	Komunikace				0,00
Díl:	8	Trubní vedení				-10 239,34
128	871413121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 500	m	0.42000	62,14	26,10
129	871423121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 600	m	4,78000	103,50	494,73
131	871433121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 800	m	-7.04000	134,60	-947,58
140	892661111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou	m	4,78000	33,84	161,76
141	892671111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 800, vodou	m	7.04000	49,72	-350,03
156	28616005 A	Trubka kanal. korug. PP d 500 mm PR 500/6 PP	kus	0,07000	6 186,21	433,03

157	28616006.A	Trubka kanal. korug PP d 630 mm PR 630/6 PP	kus	0,79600	10 929,96	8 700,25
158	28616018.A1B	Trubka kanal. korug PP d 810 mm PR 810/6 PP	kus	-1 173,00	15 991,18	-18 757,60
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				0,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				0,00

MNP -20 427,28
VCP 11 749,08

Celkem za objekt bez DPH						-8 678,20
DPH 21 %						-1 822,43
Celkem za objekt vč. DPH						-10 500,62

Položkový soupis prací a dodávek

S:	27102015	Josefov - kanalizace a ČOV
O:	SO 01	Kanalizace a ČS OK
R:	001	Kanalizace a ČS OK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost / celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost / celk.(t)	Ceník	Cen. soustava
Díl: 1	19	1270112R00				16 855,62		20 395,18			0,00	0,00		RTS
		Pozámka uchazeče												
		Zemní práce												
		Výkop pod vodou v hor. 4 do 10000m3, vrstva nad 0,5m	m3	18,36750	215,36	3 955,62	21,00	4 786,30	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS
	29	16110101R00				544,96		659,40			0,00	0,00		RTS
		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	18,36750	29,67	544,96	21,00	659,40	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS
	32	162701105R00				688,84		797,20			0,00	0,00		RTS
		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	18,36750	35,87	688,84	21,00	797,20	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS
	33	162701109R00				635,52		768,98			0,00	0,00		RTS
		Připlátek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	183,67500	3,46	635,52	21,00	768,98	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS
	43	187101102R00				664,19		827,87			0,00	0,00		RTS
		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	18,36750	37,25	664,19	21,00	827,87	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS
	48	174101101R00				1 153,30		1 395,49			0,00	0,00		RTS
		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	18,36750	62,79	1 153,30	21,00	1 395,49	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS
	62	583419003R				9 223,09		11 159,84			0,00	0,00		RTS
		Kamenivo drcené frakce 32/63 B Jihomoravský kraj	t	45,91800	200,86	9 223,09	21,00	11 159,84	1,00	45,92	0,00	0,00	0,00 SPCM	RTS
Díl: 8	N	Trubní vedení				113 500,00		0,00			0,00	0,00		
		Zřízení zaskovací studny průměr 100 cm, hloubka do 8 m Obsahuje ležící výkopky pláště ze studnicních skruží o svělosti 100cm a dvoudílné studniční pokopy	kus	2,00000	56 750,00	113 500,00								
Díl: 767	N	Konstruktce zámečnické				33 367,00		0,00			0,00	0,00		
		D+M zábradlí výusného objektu OS-A, povrchová úprava žárový pozink	m	6,10000	5 470,00	33 367,00								

VCP

163 038,33 Kč

Položkový soupis prací a dodávek

S:	27.10.2015	Josefov - kanalizace a ČOV
O:	SO.02	ČOV
R:	001	ČOV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost / celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost / celk.(t)	Cenik	Cen. soustava
Díl:	1	Poznámka uchazeče Zemní práce				63 561,46		27 667,21		76,65		0,00		
N		Zřízení zaskovací studny průměr 100 cm, hloubka do 6 m Obsahuje jejich výkopy pláště ze studničních kruží o svělosti 100cm a dvojitě studniční poklopy	kus	1,00000	40 696,00	40 696,00								
17	12770111R00	Výkop pod vodou v hor.4 do 1000 m3,vrstva nad 0,5m	m3	30,66000	147,02	4 507,63	21,00	5 454,23	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS
25	16110110R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	30,66000	29,67	909,66	21,00	1 100,71	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS
28	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	30,66000	35,87	1 099,77	21,00	1 330,72	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS
29	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	306,60000	3,46	1 060,84	21,00	1 283,62	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS
39	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	30,66000	37,26	1 142,09	21,00	1 361,93	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS
42	17410110R00	Zásyp jam, výh. šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	30,66000	62,79	1 925,14	21,00	2 329,42	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS
53	583318004R	Kamennvo léžené frakce 16/32 Jihomor. kraj	l	76,65000	159,43	12 220,31	21,00	14 786,58	1,00	76,65	0,00	0,00	SPCM	RTS
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				28 991,00		#ODKAZI		#ODKAZI		#ODKAZI		
N		D+M zábradlí vyústěného objektu ODS 1, povrchová úprava žárový pozínk	m	5,30000	5 470,00	28 991,00		#ODKAZI		#ODKAZI		#ODKAZI		

VCP 92 552,46 Kč

Položkový soupis prací a dodávek

S:	27102015	Josefov - kanalizace a COV
O:	SO 03	Vodovodní přípojka
R:	001	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava
Díl:	767	Poznámka uchazeče Konstrukce zámečnické Vystrojení šachty nerezovými posuvnými madly, vč. kotvení a jádrového vrtání D-M nerezových madel vč. kotvení	kpl	1,00000	20 640,00	20 640,00		0,00				0,00		
N						20 640,00								

VCP 20 640,00 Kč

